Cronograma para el Despliegue y Pruebas de la Aplicación de Gestión Documental

El presente cronograma describe las actividades a desarrollar para la implementación, pruebas y entrega formal de la aplicación de gestión documental en dos entidades del Municipio de Sabaneta: el **Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FOVIS)** y el **Instituto de Deportes de Sabaneta (INDESA)**. El plan contempla fases progresivas que incluyen preparación, instalación, pruebas, capacitación y entrega final.

---

1. Despliegue en el FOVIS

Fecha estimada de entrega: después del **15 de octubre de 2025**

Fases y actividades:

1. **Fase de Preparación (del 6 al 14 de octubre de 2025):**
    - Revisión del ambiente tecnológico del FOVIS (servidores, red, equipos de usuario).
    - Ajustes de compatibilidad de la aplicación con la infraestructura disponible.
    - Preparación de manuales de usuario y guías técnicas.
2. **Fase de Instalación y Configuración (15 al 20 de octubre de 2025):**
    - Instalación de la aplicación en los servidores asignados.
    - Configuración de usuarios, roles y permisos de acceso.
    - Integración con servicios internos del FOVIS (correo institucional, bases de datos, almacenamiento en red).
3. **Fase de Pruebas Funcionales (21 al 28 de octubre de 2025):**
    - Ejecución de pruebas de carga y validación del rendimiento.
    - Revisión de funcionalidades principales: registro documental, clasificación, búsqueda, consulta y reportes.
    - Ajuste de incidencias detectadas durante las pruebas.
4. **Fase de Capacitación (29 de octubre al 1 de noviembre de 2025):**
    - Capacitación a los funcionarios responsables del uso diario de la aplicación.
    - Taller práctico con simulaciones de carga y consulta de documentos.
5. **Fase de Entrega y Cierre (3 al 5 de noviembre de 2025):**

- Acta de entrega formal de la aplicación.
- Validación conjunta con los líderes de FOVIS.
- Documentación de cierre de la implementación.

---

2. Despliegue en el INDESA

Fecha estimada de entrega: después del **6 de noviembre de 2025**

Fases y actividades:

1. **Fase de Preparación (del 6 al 11 de noviembre de 2025):**
   - Revisión del entorno tecnológico de INDESA.
   - Verificación de compatibilidad con la aplicación ya desplegada en FOVIS (posible reutilización de configuraciones).
   - Ajuste de manuales según necesidades específicas de INDESA.
2. **Fase de Instalación y Configuración (11 al 14 de noviembre de 2025):**
   - Instalación de la aplicación en la infraestructura de INDESA.
   - Definición de usuarios, perfiles y permisos de acceso para áreas administrativas y deportivas.
   - Integración con plataformas de gestión interna de INDESA.
3. **Fase de Pruebas Funcionales (17 al 21 de noviembre de 2025):**
   - Pruebas de operación en los módulos de archivo, gestión de expedientes y generación de reportes.
   - Validación del desempeño en escenarios de alta demanda.
   - Resolución de errores o incidencias detectadas.
4. **Fase de Capacitación (24 al 26 de noviembre de 2025):**
   - Sesiones de formación para funcionarios de INDESA.
   - Ejercicios prácticos orientados a la gestión documental de expedientes deportivos y administrativos.
5. **Fase de Entrega y Cierre (27 al 30 de noviembre de 2025):**
   - Entrega formal de la aplicación a INDESA.
   - Revisión conjunta con los líderes de la entidad.
   - Documentación de cierre y recomendaciones para la operación continua.

---

3. Consideraciones Generales

- Se empleará un modelo de **despliegue escalonado**, lo que permitirá que la experiencia adquirida en FOVIS sirva para optimizar el despliegue en INDESA.
- Se dejará una mesa de soporte disponible durante dos semanas posteriores a cada entrega para atender incidentes críticos.
- Toda la documentación generada (manuales, actas, reportes de pruebas) se entregará en formato digital e impreso.